竞赛项目开展流程图

	认定部	协助部门（市场/课程/app/综合/培训）	总经理	鉴定中心
2月	项目开始 上旬：决策与立项，组织召开竞赛项目启动会议		总经理审阅会议纪要，确人会议任务安排，工作分工	
	确定竞赛主题与目标，确定竞赛工种；成立组织机构；确认赛区赛点；起草竞赛方案并上传中心审批		不通过	鉴定中心审批
	下旬：编制竞赛通知初稿，销售方案与计划，宣传方案与计划，技术计划（筹备清单、方案初稿），赛务计划（筹备清单、方案初稿）		通过 不通过 总经理审批 通过	
3月		市场部：赛事资金筹集，2月跟进政府拨款支持，3-8月跟进企业赞助支持		
4月	上旬：研讨会筹备(发送通知、技术文件初稿、会议日程、会务、发送邀请、会议宣传) 23-24日：组织召开技术研讨会，确认裁判队伍	课程部：编制技术文件初稿 综合部：研讨会议宣传 市场部：组织专家赛点实地考察，将考察报告提交课程部 课程部：确定赛点技术文件	不通过 总经理审批 通过	
5月	第二周（节后）：对技术研讨会进行总结、归档、复盘；开始进行招生报名	第三周：课程部：修订技术文件并发布；APP部门：做好竞赛调试		
6月		课程部：组建竞赛题库；APP部门：完成系统调试，进入竞赛应用		
7月	上旬：截止竞赛报名，报名材料整理统计 下旬：根据赛程安排进行各赛点初赛	上旬：综合部：开始初赛宣传预告 中旬：培训部：组织初赛前的培训		
8月	第一周：编制赛事指南并进行发布 第四周：在30日前完成赛务盘点整改（包含物料、场地等）	第一周：课程部：组建竞赛真题，传至专家处进行确认审阅 第二周：市场部：发送邀请函邀请政行校企领导，确认后反馈到筹备组		
9月	第一周：1-5日，发布活动安排表 第二周：9日组织开幕式彩排，10日9：30进行开幕式 决赛：10-13日，第一批决赛比赛（两个赛点同时进行）；16-19日，第二批决赛比赛（两个赛点同时进行） 第三周：19日9：30，进行闭幕式 20-24日，编制本次赛事亮点报告，赛事总结，并进行材料归档			
10月		10-20日，市场部：向政行校企做总结报告，做赛事结算，并进行赛事总结及复盘		
11月	核算赛事奖金并发放；核实获奖人员名单，并制作证书发放			
12月	根据本年度赛事开展情况，申报下一年度的赛事，申请经费			