培训部项目开展流程图

阶段	培训部	认定部	课程部	市场部	总经理	企业	培训机构	第三方认定机构
项目启动及规划阶段	根据会议要求，输出：项目方案书 与企业签订培训协议书 拟定开班时间/工种，与培训机构确定时间与教师 开班情况反馈给企业，并与授课教师签订授课协议及承诺书，收集相关材料			培训需求调研 召开项目研讨会（所有相关部门参与） 需调整方案 同意方案		项目开启准备 提出培训需求 企业对方案确认 无法安排，修正时间或联系备选培训机构 同意安排	依据开班情况，能否安排授课教师	
培训执行阶段	项目开始 应用APP或者到企业进行开班材料收集（学员材料） 制作开班材料上传系统及需提交人社的纸质材料电子版 确认开班（与企业确认培训场地，建立班级群，安排教师，准备物料，接收PPT课件等） 开始学员培训，按跟班要求进行跟班 考前辅导（将学员导入公司APP，跟进复习情况）		（如需课程部提供课件）提前七天提交培训部使用			提供培训场地信息	（如教师自备课件）提前三天提交培训部确认	
阶段结定阶段	整理并提交材料进行认定确认（有色/非有色工种） 有色行业工种 对符合条件的学员开展认定工作（培训结束五个工作日内确定时间安排） 接收获证人员名单及证书			非有色行业工种				对符合条件的学员开展认定工作（培训结束五个工作日内确定时间安排）
项目收尾阶段	制作补贴材料 资料整理存档 补贴材料跟进拨款进度 输出：项目总结表 项目完结				总结不通过 总经理确认项目结果 确认项目完成			